

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Opération d'apaisement de la circulation, de rénovation de la voirie et d'enfouissement des réseaux secs dans les rues du Pont noir, de Paviot et des Moutonnées

Commune de Saint Egrève.










GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

- Introduction contexte de l'opération
- Enfouissement des réseaux secs
- Projet de voirie
- Planning prévisionnel
- Temps d'échange









Contexte

- Fort sentiment d'insécurité des piétons (absence de trottoirs)
- Voie servant de « shunt » pour éviter les feux de l'axe du tram
- Chaussées anciennes et dégradées
- Stationnement « sauvage » et mobilier urbain le long des rues ne permettant aucune continuité piétonne.
- Apaiser la circulation



Objectifs

- Redéfinir le gabarit des rues et réaliser un aménagement permettant d'apaiser la circulation et de dissuader le « shunt »
- Rénover les chaussées
- Créer un cheminement piéton sécurisé et normé sur tout le linéaire des rues
- Enfouir les réseaux aériens et améliorer ainsi l'environnement visuel du quartier
- Retrouver des zones perméables pour infiltrer les eaux pluviales

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS

Première partie du projet, l'enfouissement des réseaux secs :

Electricité


 \longrightarrow

 Dépose des supports bétons et des câbles aériens - Nécessite le rééquipement des coffrets existants et la pose de nouveaux coffrets pour chaque parcelle,

• Télécom

 Dépose des supports bois et des câbles aériens - Nécessite la pose de chambres télécom au pied des supports existants,

• Eclairage public






L'enfouissement des branchements nécessitent des travaux de génie civil en domaine privé.




La maitrise d'œuvre sera assurée par le bureau ALP'ETUDES qui prendra contact avec chaque riverain concerné.



Profil type n°1 Réduction de la voie à 3,50 m Les voitures doivent anticiper et laisser la priorité à la voiture engagée pour permettre le croisement (fonctionnement en mode écluse)





Profil type n°2 Réduction de la voie à 4,50 m Les voitures peuvent se croiser mais à vitesse réduite au vu du gabarit




Profil type n°3 Chaussée de 5,50 m


Le stationnement donne un effet de chicane qui réduit la largeur et donc la vitesse En cas de stationnement l'alternat fonctionne comme pour le profil type n°1







- Stationnements matérialisés existants : 24
- Stationnements matérialisés projetés : 17
- Stationnements dit « sauvages » constatés dans cette rue




PROPOSITION DE TRAITEMENT EN ZONE DE RENCONTRE :

Ouverte à tous les modes de circulation, les piétons peuvent s'y déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la priorité sur l'ensemble des véhicules La cohabitation suppose de tous un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.

La zone de rencontre se définit comme une zone à priorité piétonne. Les véhicules motorisés doivent limiter leur vitesse à 20 km/h.






1^{ER} CAS PARTICULIER DE TRAITEMENT DE LA VOIRIE :

Les largeurs d'emprises disponibles sont inférieures à 4,90 m et ne permettent pas la mise en place d'un trottoir (1,40m) et une chaussée (3,50m) :


- Rue du Pont Noir : entre le n°6 et le n°16 (≈50ml)



2^{èME} CAS PARTICULIER DE TRAITEMENT DE LA VOIRIE :

Les largeurs d'emprises disponibles sont inférieures à 4,90 m et ne permettent pas la mise en place d'un trottoir (1,40m) et une chaussée (3,50m) :

- Rue des Moutonnées : entre le n°41 et le n°44 (≈45ml)



| | 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | |
|---------------------|--------------------|----------|--------|---|---|---------------|---------|--------------|---|---------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|---------|---------|------|-------|
| | i | Mai | Juin | juille | et août | septem bre | octobre | novem bre | décem bre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | juillet | août | septemb re | octobre | novemb re | décembr e | Janvier | Février | Mars | Avril |
| Rue du Pont Noir | Réseaux humides | Réalisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| | Enfouisse ment | Etudes | | Etablissement des conventions auprès de chaque propriétaire concerné, consultation des entreprises | | | | | Travaux Génie civil | | | Trava raccord | ement | Dépose des mâts existants | .s | | | | | | | | | | |
| | Voirie | | | | | | | | | | | | | | Travaux de voirie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rue Paviot | Réseaux humides | | | | Etudes et | | | | | travaux de la régie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enfouisse ment | | | | | | | | blissement des conventions auprès de ue propriétaire concerné, consultation des entreprises | | | | Trava | aux Génie | civil | Trava raccord | lement | Dépose des mâts existants | | | | | | | |
| | Voirie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Travaux de voirie | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réseaux humides | Non co | ncerné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enfouisse ment | | | | Etablissement de auprès de chaque concerné, consente entrep | | | | e propriétaire ultation des | | | | Trava raccord | des mats | | | | | | | | | | | |
| | Voirie | | | | | | | | | | | | | | | | | | Travaux | de voirie | | | | | |





ESTIMATION DU COUT DES OPERATIONS

RUE DU PONT NOIR:

- Travaux d'enfouissement des réseaux secs = 480 000 € TTC
- Travaux de voirie = 312 000 € TTC

RUE PAVIOT:

- Travaux d'enfouissement des réseaux secs = 516 000 € TTC
- Travaux de voirie = 480 000 € TTC

RUE DES MOUTONNEES

- Travaux d'enfouissement des réseaux secs = 940 000 € TTC
- Travaux de voirie = 420 000 € TTC



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Merci de votre attention





