

Réhabilitation groupe scolaire Barnave

Parce que le confort, le bien-être et la réussite des plus jeunes Saint-Egrévois sont une priorité pour la Ville,

la réhabilitation à grande échelle du groupe scolaire Barnave a été votée. Un projet d'envergure estimé à 3,5 millions d'euros d'investissement, dont les travaux ont débuté à l'été 2018 pour une durée de deux ans.

Les objectifs

- **Résoudre les problèmes de vétusté des locaux** : reprise de l'étanchéité et des façades dégradées, traitement des fissures, de la corrosion, des problèmes d'humidité, changement de certains revêtements de sols, désamiantage des parties impactées par les travaux...
- **Améliorer la consommation énergétique du bâtiment** : isolation des toitures et des façades, remplacement des menuiseries, isolation des plafonds, traitement de l'air dans les sanitaires et la kitchenette, rénovation de la chaufferie et des radiateurs, éclairage...
- **Mettre en application les nouvelles normes réglementaires** d'accessibilité et de sécurité incendie.
- **Améliorer le fonctionnement et embellir** le bâtiment.



A noter : En fonction de l'avancée des travaux, les entrées et sorties des élèves sont amenées à évoluer. Pour la sécurité de tous, merci de suivre les indications données sur site, d'être vigilants et de respecter les consignes pendant toute la phase du chantier.



Projet de façade rénovée côté élémentaire

Les grandes étapes du projet

2014-2015	élaboration de diagnostics techniques et énergétiques
2016	élaboration du programme en concertation avec les directeurs d'école
2017	choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, élaboration du projet et présentation aux directeurs d'école et aux parents d'élèves
2018	finalisation du projet et choix des entreprises
12 JUILLET 2018	démarrage effectif des travaux
SEPTEMBRE 2020	fin des travaux

Les différentes phases du chantier

Phase 1 : Ecole élémentaire - de juillet 2018 à février 2019

TRAVAUX PROGRAMMÉS

- Réhabilitation thermique : façades, toitures et menuiseries extérieures
- Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l'éclairage
- Réfection des installations électriques et de courants faibles
- Réfection des sols, faux-plafonds, murs
- Restructuration des locaux administratifs et des sanitaires : réaménagement du bureau de direction et de l'entrée administrative, de la salle des maîtres, rénovation du coin cuisine et aménagement d'un coin administratif
- Création d'un nouvel accès avec sas entre la cour et les salles de classe
- Création d'espaces de stockage et de locaux de rangement
- Séparation des activités scolaires et périscolaires : aménagement de deux ailes distinctes avec entrée spécifique
- Achat de mobilier : bureaux et fauteuils des enseignants, tables de réunions, meubles de rangement, tables informatiques
- Finalisation du plan numérique : installation des ordinateurs de fond de classe, livraison de la classe mobile
- Sécurisation des accès : installation d'un visiophone avec système alerte intrusion.

Phase 2 : Locaux périscolaires et réseau fermé - de mars 2019 à juillet

TRAVAUX PROGRAMMÉS

- Réhabilitation thermique des façades, toitures et menuiseries extérieures
- Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l'éclairage
- Réfection des installations électriques et de courant faible
- Réfection des sols, faux-plafonds, murs
- Création de trois salles dédiées à l'accueil périscolaire
- Création d'un bureau dédié à la direction de l'accueil périscolaire et d'un local de rangement
- Réaménagement et rénovation des sanitaires
- Remplacement du sol du préau fermé afin de permettre la pratique d'activités sportives douces
- Amélioration des conditions d'accueil
- Sécurisation des accès avec mise en place d'un visiophone dans les classes et l'installation d'un système alerte intrusion
- Installation de stores électriques et éclairage à détection

Phase 3 : Ecole maternelle - d'août 2019 à septembre 2020

PRINCIPAUX TRAVAUX PROGRAMMÉS

- Réhabilitation thermique : façades, toitures et menuiseries extérieures
- Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l'éclairage
- Réfection des installations électriques et de courants faibles
- Réfection des sols, faux-plafonds, murs
- Création d'un sas unique d'entrée agrandi
- Création de placards de rangement et de locaux de stockage spécifiques dans les salles de classe et salle de motricité
- Création d'un espace administratif adapté et déplacement du bureau de direction
- Réaménagement de la tisanerie
- Réaménagement et rénovation des sanitaires



Plan de circulation pendant la phase 3



VILLE DE SAINT-ÉGREVE
 36 av. du Général de Gaulle
 38120 SAINT-ÉGREVE
 04 76 56 53 00